

鄢陵县人民政府办公室文件

鄢政办文〔2022〕32号

鄢陵县人民政府办公室 关于建立项目谋划建设协调推进机制的通知

各镇人民政府，先进制造业开发区管委会，县直各部门：

现将《项目谋划建设协调推进机制》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。



项目谋划建设协调推进机制

为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于建立全省重大基础设施项目协调推进机制的通知》（豫政办文〔2022〕21号）文件精神，进一步发挥项目在扩大有效投资中的关键作用，推动全县项目高效有序建设，县政府决定建立项目谋划建设协调推进机制（以下简称协调推进机制）。

一、主要职责

统筹加快推进市政、交通、能源、水利、新基建、民生事业、产业基础设施项目谋划建设，加强跨部门、跨领域沟通衔接和工作调度，研究协调解决项目推进中的重大问题，积极扩大基础设施领域有效投资，为全县经济社会发展提供坚实支撑。

二、组织架构

成立由县委常委、常务副县长连松涛任总召集人，县先进制造业开发区副主任（县财政局局长）耿利民、政府办副主任王秋峰、发改委主任陈卫民任召集人的鄢陵县项目谋划建设协调推进机制，成员单位由县委县政府督查局、发改委、财政局、自然资源局、规划中心、住建局、生态环境局、交通运输局、文广旅局、水利局、金融工作局、统计局、农业农村局、卫健委、教体局、民政局、科工局、商务局、林业局、应急管理局、人社局、市场监管局、乡村振兴局、城市综合执法大队、退役军人事务局、招商服务中心、公路事业发展中心、畜牧中心、政务服务中心、市

场服务中心、园林绿化中心、粮食购销中心、邮政公司、供电公司、农业机械技术中心、供销社、各镇政府、先进制造业开发区管委会、各投融资平台公司、各通信公司、各金融机构组成。可根据工作需要增加成员单位（详见附件1）。

协调推进机制下设综合办公室、项目谋划审核组、要素保障工作组、项目资金争取组。

（一）综合办公室

成员由政府办、县委县政府督查局、发改委、统计局组成，办公室设在发改委，发改委主任陈卫民兼任办公室主任。**主要职责：**负责组织召开协调推进会议，协调各工作组开展工作，加强工作调度和跟踪督促落实，建立工作台账，定期印发简报，负责上报、通报工作进展等。

（二）项目谋划审核组

成员由政府办、发改委、财政局（含债券办）、金融工作局、自然资源局（含不动产）、住建局、规划中心、生态环境局、融资平台公司组成，发改委主任陈卫民兼任组长。**主要职责：**负责研究地方政府专项债券、中央预算内投资、政策性开发性金融工具、中长期贷款等各方面的国家最新政策，印发项目谋划指南，组织指导各镇、开发区、各部门项目推进专班紧抓政策机遇，积极申报地方政府专项债券等各类政策项目。定期审核各类备选项目是否符合投向领域、申报条件、贷款融资条件等，对符合条件的项目梳理出前期手续办理情况，建立任务台账，调度项目进展。

（三）要素保障工作组

成员由政府办、发改委、财政局、自然资源局（含不动产）、规划中心、生态环境局、住建局、文广旅局、交通运输局、水利局等单位组成，由政府办副主任王秋峰兼任组长。**主要职责：**发改委、自然资源局、规划中心、生态环境局、住建局等部门实行联审联批，开辟“绿色通道”，加快推动完善项目立项、用地、规划、环评等前期手续，提高项目成熟度。加大资金支持力度，财政局负责统筹债券项目、中央预算内资金项目、金融支持项目资金拨付，严格按照项目建设进度和有关要求及时拨付资金；对拟申报中央预算内投资、地方政府专项债券、金融工具等政策性资金项目的可行性研究报告等编制费用，由县财政局拨付县发改委统筹解决。

（四）项目资金争取组

成员由政府办、发改委、财政局、金融工作局、投融资平台公司组成，由政府办副主任王秋峰兼任组长。**主要职责：**发改委主要负责做好中央预算内投资项目资金的争取工作；财政局主要负责债券项目的后期包装与资金争取工作；各行业部门负责做好对口下达的各类专项资金项目资金争取工作；金融工作局主要负责组织各个金融机构做好各类融资项目资金的争取工作；投融资平台公司负责配合金融机构完善各类贷款手续。

三、完善工作运行机制

（一）建立相应组织。各镇、开发区、县直各单位都要牢固

树立“项目为王”意识，成立项目工作专班，单位一把手统筹协调，抓总、抓常、抓细。明确一名副职作为县协调推进机制联络员，具体负责本单位项目谋划建设工作推进。项目工作专班负责落实协调推进机制议定事项，按职责协调解决项目推进中的问题，确保各项工作落到实处。对协调难度大、推进落实困难的问题，及时提交协调推进机制办公室研究解决。

（二）月调度会制度。原则上每月召开 1 次协调推进会议，或根据实际情况随时召开调度会，听取项目情况汇报，协调解决项目推进中的重大问题。会议以纪要形式明确议定事项，由总召集人签发后印发有关单位执行。

（三）台账周（日）报制度。项目实行挂图作战、台账周报制度，逐个项目列出基本情况、工作进展、存在问题、下步举措、时间节点、责任部门及责任人。台账报协调推进机制综合办公室汇总，每周调度，必要时每日调度，对未达到计划进度的及时预警，督促加快落实进度，确保各项任务如期完成。

（四）督查通报制度。协调推进机制综合办公室每季度对各镇、开发区、各单位项目谋划建设、融资推进情况进行督促检查，通报督查情况。临时性政策情况下可根据需要随时督促检查及时通报。

（五）考核奖惩制度。为充分调动各方积极性、主动性，形成加快推动项目谋划建设的合力，将我县年度内需落实落地项目数量和投资额度按各镇、各行业领域比重分解到各镇、开发区、

各单位（详见附件2），将我县年度内项目融资额度需求分解到各金融机构（详见附件3），年底进行全面考核，奖优罚劣（具体奖惩办法另行通知）。

- 附件：1.鄢陵县项目谋划建设协调推进机制成员名单
2.鄢陵县年度内需落地项目数量和投资额度分解表
3.鄢陵县年度内项目融资额度需求分解表

附件 1

鄢陵县项目谋划建设协调推进机制 成员名单

总召集人：	连松涛	县委常委、常务副县长
召 集 人：	耿利民	县先进制造业开发区副主任、县财政局局长
	王秋峰	县政府办副主任
	陈卫民	县发改委主任
成 员：	麻金龙	县委县政府督查局局长
	袁 枫	县生态环境局局长
	周 征	县自然资源局局长
	崔保民	县住建局局长
	张路新	县交通运输局局长
	娄亚朋	县科工局局长
	杨 勇	县农业农村局局长
	李战良	县统计局局长
	张新茂	县水利局局长
	张国坦	县金融工作局局长
	张 羽	县卫健委主任
	陈长山	县教体局局长
	潘永功	县民政局局长

刘会峰	县文广旅局局长
温建辉	县林业局局长
马广钧	县人社局局长
张喜忠	县市场监管局局长
韩 丹	县商务局局长
陈 杰	县应急管理局局长
冯鑫亚	县退役军人事务局局长
李聪聪	县乡村振兴局局长
张 博	县城市综合执法队队长
马克刚	县供销社主任
于海滨	县政务服务中心主任
王明煜	县招商服务中心主任
晁海利	县粮食购销中心主任
许跃军	县市场服务中心主任
马军伟	县园林绿化中心主任
段启华	农业机械技术中心主任
程伟淼	公路事业发展中心主任
李四喜	县畜牧中心主任
徐其杰	县规划中心副书记
代志涛	县邮政公司总经理
秦九渠	县供电公司总经理
袁光辉	安陵镇镇长

魏纪辉	马栏镇镇长
刘新伟	柏梁镇镇长
张 高	陈化店镇镇长
王俊豪	马坊镇镇长
张中卫	大马镇镇长
王志彪	只乐镇镇长
滕雪华	望田镇镇长
王 伟	陶城镇镇长
徐晓兵	南坞镇镇长
张 亮	张桥镇镇长
张 策	彭店镇镇长
娄 涛	县先进制造业开发区发展改革规划局局长
肖 锋	县移动公司经理
庄 迎	县联通公司经理
贾 旭	县电信公司经理
曹应伟	县汶水康养公司董事长
边智慧	县产投公司总经理
彭建波	县建投公司董事长
杨权生	县鑫博教育公司董事长
张晓锋	县人行行长
包亢亢	农发行鄢陵支行行长
霍 亮	工商行鄢陵支行行长

陶 丰	农行鄢陵支行行长
李国印	建行鄢陵支行行长
丁小强	中行鄢陵支行行长
王喜宗	邮储银行鄢陵支行行长
刘军旗	鄢陵农商行董事长
王晓慧	中原银行鄢陵支行行长
周岸龙	鄢陵郑银村镇银行行长

附件 2

鄢陵县年度内需落地项目数量和投资额分解表

序号	单位名称	本年度落地项目数（个）	完成投资额（亿元）	备注
合计		236	188.8	
1	住建局	22	17.6	
2	先进制造业开发区	16	12.8	
3	农业农村局	10	8	
4	乡村振兴局	8	6.4	
5	交通运输局	7	5.6	
6	科工局	6	4.8	
7	文广旅局	5	4	
8	卫健委	5	4	
9	产投公司	5	4	
10	教体局	4	3.2	
11	汶水康养公司	4	3.2	
12	建投公司	4	3.2	
13	招商服务中心	3	2.4	
14	民政局	3	2.4	
15	水利局	3	2.4	

序号	单位名称	本年度落地项目数（个）	完成投资额（亿元）	备注
16	城市综合执法大队	3	2.4	
17	畜牧中心	3	2.4	
18	移动公司	3	2.4	
19	联通公司	3	2.4	
20	鑫昶公司	3	2.4	
21	商务局	2	1.6	
22	林业局	2	1.6	
23	公路事业发展中心	2	1.6	
24	应急管理局	2	1.6	
25	粮食购销中心	2	1.6	
26	人社局	2	1.6	
27	市场监管局	2	1.6	
28	生态环境局	1	0.8	
29	政务服务中心	1	0.8	
30	市场服务中心	1	0.8	
31	园林绿化中心	1	0.8	
32	邮政公司	1	0.8	
33	供电公司	1	0.8	

序号	单位名称	本年度落地项目数（个）	完成投资额（亿元）	备注
34	退役军人事务局	1	0.8	
35	农业机械技术中心	1	0.8	
36	供销社	1	0.8	
37	电信公司	1	0.8	
38	安陵镇	10	8	
39	马栏镇	10	8	
40	柏梁镇	10	8	
41	陈化店镇	10	8	
42	马坊镇	10	8	
43	大马镇	6	4.8	
44	只乐镇	6	4.8	
45	望田镇	6	4.8	
46	陶城镇	6	4.8	
47	南坞镇	6	4.8	
48	张桥镇	6	4.8	
49	彭店镇	6	4.8	

附件 3

鄢陵县年度内项目融资额度需求分解表

序号	银行机构	融资额度（亿元）	备注
合计		38	
1	农发行	6	
2	农商行	6	
3	中原银行	6	
4	农行	5	
5	工商行	3	
6	建行	3	
7	中行	3	
8	邮储银行	3	
9	郑银村镇银行	3	